



Gestión de Expedientes de Proyecto

Seguimiento Comercial
Seguimiento de las tareas por fases
Gestión de gastos
Datos Técnicos
Perfiles responsables
Clasificadores y conceptos organizativos
Fases de realización
Gestión Documental
Pedidos según oferta vigente y ampliaciones
Documentos asociados
Impresión de documentos de expediente a medida



Gestión de la Base de Datos Analítica

Generación automática de la base de datos analítica a partir de los planes definidos
Gestión de tablas en base de datos independiente
Datos analíticos optimizados para su consulta.
Generación de análisis incrementales.
Análisis de calidad de los datos.



Gestión Económica y Presupuestos

Definición de estructuras. Capítulos, partidas y niveles
Generación automática de oferta según presupuesto
Imputaciones y condiciones comerciales para hitos
Imputación por capítulos
Desglose de materiales y mano de obra
Control de revisiones o versiones
Automatización del cálculo de precios
Gestión de recursos y Cash-Flow
Planificación y asignación de recursos
Previsión de Cash-Flow por proyecto
Previsión por hitos de facturación y seguimiento
Análisis comparativo de desviaciones



Desarrollo de Proyectos

Imputaciones Reales
Consumo real y análisis de desviaciones
Partes de trabajo y seguimiento de recursos
Imputación de gastos
Facturación porcentual automática
Gestión de Compras
Propuesta de compra de materiales y pedidos de compra automáticos
Cálculo de precios automatizado
Ingreso de materiales en almacén de proyecto
Producción
Control de almacén por proyecto
Montaje de componentes
Control de mppp y producto acabado



Análisis de la Información

Márgenes y Facturación
Por partidas económicas
Por cliente y proveedor
Por proyecto
Por situación global de proyecto
Cubos de análisis